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1. Kluczowe informacje dotyczące KCPD – zakres projektu, w tym etapy
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych to zespół obiektów budowlanych składających się na sieć ośrodków 
obliczeniowych połączonych łączami światłowodowymi wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich 
funkcjonowania, umożliwiający przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych (…) w sposób 
zapewniający ciągłość przepływu oraz bezpieczeństwo danych na potrzeby systemów teleinformatycznych 
wykorzystywanych w administracji publicznej przez operatorów usług kluczowych lub dostawców usług 
cyfrowych oraz państwowe osoby prawne, jak również spółki realizujące misję publiczną. 

Budowa KCPD podzielona jest na fazy:

 Faza 0 – opracowanie założeń KCPD i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji w ramach Fazy I –
zakończony

 Faza I – 3 pierwsze Kompleksy Przetwarzania Danych (KPD)

• Etap I – przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń na budowę dla 3 KPD – w 
realizacji

• Etap II – budowa, odbiory i testy dla 3 KPD oraz inwestycji towarzyszących – w realizacji

 Faza II – wyposażenie, utrzymanie i rozbudowa KPD wybudowanych w Fazie I KCPD – po Fazie I

3



2. Koszty realizacji poszczególnych etapów i źródła finansowania

Ze względu na obiektywne przyczyny niezależne od Ministerstwa Cyfryzacji takie jak przedłużający się kryzys 
uchodźczy związany z wojną na Ukrainie oraz powódź w Polsce (2024) pojawiła się potrzeba dokonania korekty 
w zakresie realizacji Fazy I przedsięwzięcia poprzez podział finansowania tej inwestycji zarówno na KPO (C3.1.1 
komponent (ii)) jak i FERC (2.1). 

Planowany podział prac pomiędzy poszczególne źródła finansowania przedstawia się jak poniżej: 

 Finansowanie w ramach KPO (szacowany budżet – 1 144 mln zł brutto [930 mln zł netto]):

• Zrealizowanie wszystkich prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla planowanych trzech ośrodków 
Ministerstwa Cyfryzacji Budowa

• Zrealizowanie prac związanych budową dwóch ośrodków Ministerstwa Cyfryzacji w stanie surowym zamkniętym (SSZ) tj:

• W ramach pierwszego etapu (SSO) teren inwestycji zostanie docelowo ogrodzony (ogrodzenie zewnętrzne pierwszej 
strefy) i oświetlony. Zostaną wykonane wszystkie roboty ziemne, instalacje zewnętrzne w gruncie, fundamenty, izolacje 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne fundamentów oraz konstrukcje żelbetowe nadziemne budynków (ściany, słupy, 
schody, stropy, stropodachy i ściany murowane) z wyjątkiem zamknięcia szachtów instalacyjnych i otworów 
technologicznych.

• W ramach kolejnego etapu (SSZ) zostaną wykonane fasady budynków (bez elewacji wentylowanych) wraz z 
obróbkami, montażem ślusarki okiennej i drzwiowej oraz bram. Zostanie wykonana izolacja przeciwwodna dachów, a 
na terenie zewnętrznym zostaną wykonane warstwy konstrukcyjne (bez warstw wierzchnich, ścieralnych) dróg 
wewnętrznych, chodników, utwardzeń oraz fundamenty pod urządzenia zewnętrzne.
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2. Koszty realizacji poszczególnych etapów i źródła finansowania – cd.

 Finansowanie w ramach KPO (szacowany budżet – 1 144 mln zł brutto [930 mln zł netto]) (cd.):

• Zrealizowanie prac projektowych i budowlanych związanych z niezbędną infrastrukturą towarzysząca (tj. inwestycje 
towarzyszące m.in. budowa tras światłowodowych zapewniająca dwie niezależne trasy pomiędzy dowolną parą KPD, 
budowa przyłączy energetycznych zarówno podstawowych (5MW) jak 
i docelowych (2x15MW) dla wszystkich trzech ośrodków Ministerstwa Cyfryzacji)

• Zrealizowanie wszystkich prac związanych z projektowaniem, budową i wyposażeniem niezbędnym do osiągnięcia 
pełnej funkcjonalności obiektu (w zakresie gotowości do przyjęcia i rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury 
teleinformatycznej) ośrodka CIRF

 Finansowanie w ramach FERC (szacowany budżet – 800 mln zł brutto [650 mln zł netto]):

• Dokończenie budowy 2 ośrodków rozpoczętych w ramach finansowania z KPO zakończone uzyskaniem gotowości 
operacyjnej (pozwoleniami na użytkowanie)

• Budowa trzeciego ośrodka zakończona uzyskaniem gotowości operacyjnej (pozwoleniem na użytkowanie)

• Doposażenie wybudowanych ośrodków do 3 klasy dostępności (wg PN-50600) i średniej gęstości mocy

• Dokończenie budowy przyłączy energetycznych 2x15MW (stacje transformatorowe, energetyzacja)

5



3. Podstawy prawne realizacji inwestycji
 Inwestycja realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji 

w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1501) 

 Ustawa KCPD: 

 precyzuje kwestie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji:

 uproszczona procedura uzyskiwania prawa do nieruchomości

 uproszczona procedura uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej

 uproszczona procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę

 określa sposób przeprowadzenia postępowań zakupowych (uproszczona względem PZP procedura 
zakupowa)

 określa sposób objęcia projektu nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego (stała współpraca z CBA)

 dotyczy zarówno budowy, rozbudowy i utrzymania KCPD oraz inwestycji towarzyszących (m.in. Dojścia
i drogi dojazdowe, przyłącza energetyczne, teletechniczne i wodno-kanalizacyjne, OZE i wodór (Art. 50))

 Minister Cyfryzacji na podstawie DECYZJI Nr 1/DTC/2023 wyznaczył NASK PIB na inwestora inwestycji w zakresie 
budowy, przebudowy i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycji towarzyszących 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego 
Centrum Przetwarzania Danych
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4. Znaczenie projektu dla bezpieczeństwa państwa

 Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest inwestycją strategiczną, która istotnie wpłynie na 
zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla Państwa, np. działanie rejestrów 
państwowych i chmury rządowej stanowiących bazę do świadczenia e-usług niezbędnych dla stabilnego 
funkcjonowania społeczeństwa i administracji państwowej w życiu codziennym oraz w sytuacjach kryzysowych.

 Realizacja inwestycji w zakresie „Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD)” będzie służyć ochronie 
istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na 
cyberzagrożenia, o których mowa w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” 
zatwierdzonej 12 maja 2020 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz 
Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 przyjętej w formie uchwały nr 125 
Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r., jak również znalazła się w Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku.
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Dziękujemy za uwagę


