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Cel przeglądu śródokresowego 
art. 18 Rozporządzenia 2021/1060

• Cel: analiza postępów w osiąganiu celów pośrednich przy uwzględnieniu 
istotnych trudności napotkanych podczas wdrażania programu;

• Reakcja na ww. analizę w celu zabezpieczenia alokacji i realizacji 
wskaźników FERC:

• przesunięcie alokacji finansowej pomiędzy priorytetami
• zmiana lub ustanowienie nowych celów końcowych;

• Do 31 marca 2025 roku – przekazanie zmienionego FERC do KE;

• Uzasadnienie zmiany FERC – kolejne slajdy.



Zasada N+3 FERC
Realizacja celu N+3 na 2025 r.
na poziomie 10,5%.



Podpisane umowy w ramach działania 1.1 FERC
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Umowy szerokopasmowe w działaniu 1.1 POPC

Liczba rozwiązanych umów wg lat od podpisania umowyLiczba rozwiązanych umów wg lat od podpisania umowy



Umowy podpisane w ramach działania 1.1 FERC
Umowy w realizacji: 1,269 MLD PLN UE



Gospodarstwa domowe w KPO
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Nazwa wskaźnika cel umowy liczba
umów

Dodatkowe gospodarstwa domowe 
(lokale mieszkalne)
z szerokopasmowym dostępem do 
internetu o przepustowości 
co najmniej 100 Mb/s (z możliwością 
jej zwiększenia do prędkości mierzonych
w Gb/s)

814 635 498 894 112



Nabory – projekty szerokopasmowe w FERC i KPO (1,2)
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KPO 3 nabór [w trakcie oceny]

• W wyniku przeprowadzonego naboru na 
105 obszarach, na których znajdowało 
się łącznie 236 293 PA, nie złożono 
wniosków.

• Ostateczna liczba zagospodarowanych 
PA po 3. naborze KPO będzie znana po 
zakończeniu oceny i zawarciu umów -
szacuje się, że liczba ta wyniesie
ok 200 – 210 tys. PA. 
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KPO 3 nabór

Alokacja Punkty adresowe Obszary

~ 2,1 mld 
PLN

~ 473 
tys. 248

Szacuje się, że w Polsce zostaje ok. 300 tys. PA, co stanowi ok. 2-3% 
wszystkich PA (jest ok. 13 mln GD).



Jak wyeliminować pozostałe „białe plamy”? [1/2]
1. Inwestycja KPO C1.1.1:
W C1.1.1 pozostają środki do dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych. 
W przygotowaniu KPO 4 - kolejny nabór z dostosowaniem założeń do terminu 
kwalifikowalności wydatków w KPO.
Zakładana alokacja KPO 4: ok. 1,2 ~ 1,4 mld PLN; zakładana liczba PA do wsparcia: ok. 
200 tys. PA.

2. Ponowne wykorzystanie środków pochodzących z IF w POPC:

W opracowaniu preferencyjne pożyczki skierowane do PT i JST na cele inwestycyjne dot. 
rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, płynnościowe oraz na przyłącza abonenckie.
Zakładana alokacja do wykorzystania w tzw. II obrocie: ok. 700 mln PLN.

3. Program bonów łączności

W opracowaniu narzędzie pośredniego wsparcia rozwoju sieci szerokopasmowych na 
obszarach białych plam.



Jak wyeliminować pozostałe „białe plamy”? [2/2]

4. Prace legislacyjne MC

Nowelizacja przepisów regulujących proces inwestycyjny w 
sektorze telekomunikacji i kosztów utrzymania wybudowanej 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

5. Środki prywatne

Eliminacja „białych plam” dzięki inwestycjom komercyjnym 
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.



Planowane przeznaczenie realokowanych środków
z PI do PII FERC

• wdrożenie e-usług publicznych z wykorzystaniem nowych technologii -
sztucznej inteligencji, 

• tworzenie piaskownic regulacyjnych (rozporządzenie 2024/1689), 

• cyberbezpieczeństwo, w tym lokalne centra cyberbezpieczeństwa, 
wdrożenie dyrektywy NIS2 (dyrektywa 2022/2555),

• Ogólnopolska Sieć Medyczna (OSMED).



Proponowane zmiany: Strategia Programu

• Zmiana odwołania z dokumentu „Cyfrowy kompas na 2030 r.: 
europejska droga w cyfrowej dekadzie” do dokumentu Program 
polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

• Uzupełnienie wniosków w zakresie dostępu do szerokopasmowego 
internetu - uzasadnienie wprowadzenia bonów łączności;

• Zmiana statusu warunku podstawowego horyzontalnego 3 dot. KPP
na SPEŁNIONY;

• Zmiany o charakterze technicznym.



Proponowane zmiany: Priorytet I
• Przesunięcie alokacji z Priorytetu I do Priorytetu II

w kwocie 470 038 869 EUR UE;

• Wprowadzenie współfinansowania bonów łączności. Szacowana alokacja na ten 
cel 46 796 762 EUR UE;

• Zmiana Załącznika 1 „Wkład Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty 
ryczałtowe i stawki ryczałtowe” - łączna kwota (krajowa i unijna) zmienia się z 1 
003 706 699 EUR na 355 298 973 EUR.

• Dopuszczono projekty zw. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

• Doprecyzowano zapis dot. bonów łączności, tj. projekty będą realizowane z 
uwzględnieniem analizy praktyk opisanych w Podręczniku inwestycji 
szerokopasmowych 2024 UE oraz po przeprowadzeniu odpowiednich 
konsultacji.



Proponowane zmiany: Zmiana w tabeli finansowej

Przesunięcie między priorytetami wynosi 470 038 869 EUR.

Wkład UE
(EUR)

Zmiana wkładu UE 
(EUR)

Wkład UE
po zmianie 

(EUR)

Priorytet I 800 038 869 - 470 038 869 330 000 000

Priorytet II 1 138 299 028 + 470 038 869 1 608 337 897



Proponowane zmiany: Priorytet II

• W Załączniku 2 w 2.1 wprowadzono możliwość finansowania piaskownic regulacyjnych;

• W 2.4 dopuszczono projekty na rzecz JST dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych, a 
w Załączniku 2 w 2.4 dodano także przykład zastosowania wirtualnych sieci w 
podmiotach ochrony zdrowia;

• Dopuszczono możliwość realizacji pilotaży POPC w całym Priorytecie;

• W Załączniku 2 wprowadzono zapis doprecyzowujący zakres pilotaży POPC, tj. 
Dopuszczalna jest także kontynuacja i dalszy rozwój projektów pilotażowych 
realizowanych w POPC, gdzie ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą JST.

• W Załączniku 2 w 2.5 wprowadzono możliwość kształcenia w formie studiów wysokiej klasy 
specjalistów – pracowników administracji publicznej – w szczególności w zakresie sztucznej 
inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa czy informatyki kwantowej.
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Proponowane zmiany: Priorytet I – wskaźniki
cel na 2029 rok

Nazwa wskaźnika szacunek w 2022 szacunek w 2024

Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

694 826 240 888

Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące 
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

137 917 29 324

Lokale mieszkalne z abonamentem na 
szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

354 361 122 852

Przedsiębiorstwa z abonamentem na 
szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

77 234 16 421



Wartości docelowe w działaniu 1.1 FERC
Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym 
dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym 
dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym 
dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym 
dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości



240 888

122 852

29 324 16 421

1 2

51%51%

56%56%

Wartości docelowe w ramach działania 1.1 FERC

Lokale mieszkalne z abonamentem na 
szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Lokale mieszkalne z abonamentem na 
szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Przedsiębiorstwa z abonamentem na 
szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Przedsiębiorstwa z abonamentem na 
szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące 
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące 
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące 
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące 
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo 
wysokiej przepustowości

Zgodnie z pierwotną metodologią 
wskaźnik rezultatu to iloczyn wskaźnika 
produktu i odsetka podmiotów z umową 
abonencką na dostarczanie internetu.
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Proponowane zmiany: Priorytet II – wskaźniki
cel na 2029 rok

Nazwa wskaźnika szacunek w 2024

Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych 
opracowanych dla przedsiębiorstw  [EUR] 394 676 766

Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na 
opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych 42

Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora 
publicznego/dane prywatne on-line 216

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych 
usług, produktów i procesów cyfrowych 151 880 826

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych usług, 
produktów i procesów cyfrowych opracowanych przez 
przedsiębiorstwa

80 040



Szczegółowe informacje

@MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej@FunduszeUE

ministerstwo_funduszy#funduszeeuropejskie

www.gov.pl/web/fundusze-regionywww.FERC.gov.pl

@MFIPR_GOV_PL#PolskaCyfrowa


